

ПРОТОКОЛ №1
заседания рабочей группы РИП
по реализации инновационного проекта «Создание региональной
сетевой модели развития интегрированного культурно-образовательного
пространства образовательной организации как основа культурно-
нравственного воспитания обучающихся»

от «07» сентября 2023г.

Присутствовали:

Председатель рабочей группы – Алмаева Т.В., директор, члены рабочей группы: Фирсова Г.А., Барина М.Ю., Алексеева Е.М., Холодковская Г.Е., Сосильникова А.А., Хрипунова Н.В., Михеев А.В., Евсеева В.Г., Леднев А.А., Чернышова Т.В., Жучкова Е.Б., Тюрякова Ю.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Задачи подготовительного этапа реализации проекта.

I. СЛУШАЛИ:

Алмаеву Т.В., директора, которая ознакомила со следующими документами:

- приказ министерства образования и науки Самарской области от 15.08.2023 г. № 518-од «О признании в 2023 году организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также объединений, расположенных на территории Самарской области, региональными инновационными площадками в сфере образования»;
- приказ директора ГБПОУ СКИК от № «О работе региональной инновационной площадки в 2023-2024 учебном году»;

Холодковскую Г.Е., заведующего организационно-методическим отделом, которая сообщила об основных этапах и направлениях реализации проекта в 2023-2024 учебном году,

ПОСТАНОВИЛИ:

I. Сформировать команду проекта из числа преподавателей, обучающихся, родительской общественности, социальных партнеров.

Отв.: Алмаева Т.В., Холодковская Г.Е.

Срок: 15.09.2023 г.

2. Разработать план культурно-просветительской деятельности на 2023-2024 учебный год.

Отв.: Баринаева М.Ю., члены рабочей группы.

Срок: 15.09.2023 г.

3. Установить партнерское взаимодействие с музейными организациями г.о.Сызрани, г.о.Октябрьска с целью интеграции образовательных организаций в культурное пространство региона.

Отв.: Алмаева Т.В., Холодковская Г.Е.

Срок: 15.09.2023 г.

4. Заключить договоры о совместной деятельности в рамках проекта с образовательными организациями г.о.Сызрани, г.о.Октябрьска, м.р.Сызранский, м.р.Шигонский.

Отв.: Фирсова Г.А., Холодковская Г.Е.

Срок: 15.10.2023 г.

5. Продолжить формирование музейного фонда, виртуальной экспозиции.

Отв.: Сосильникова А.А., Смирнова А.Г.

Срок: 31.10.2023 г.

6. Создать вкладку РИП на сайте колледжа и разместить материалы по реализации проекта.

Отв.: Холодковская Г.Е., Клачкова М.А.


Срок: 15.10.2023 г.

Руководитель проекта,
директор



Т.В.Алмаева

Секретарь



Г.Е.Холодковская